

JPMF JOURNAL

ジェイピーエムエフジャーナル

2003年度
第18号

CONTENTS

PMシンポジウム2003特集

■PMシンポジウム2003■

- | | | | | | |
|----|--|-------|------|------|---|
| 1 | PMシンポジウム2003開催 | | | | |
| 2 | 基調講演1 プロジェクト思考と科学的マネジメント
～アメリカズカップをケーススタディとして～ | 宮田秀明 | 山本和彦 | 鶴田公一 | |
| 8 | 基調講演2 六本木ヒルズとプロジェクトマネジメント | | | | |
| 13 | PMシンポジウム2003会場レポート | | | | |
| | ■ITトラック（情報技術トラック） | | | | |
| 15 | 【IT-1】プロジェクトマネジメントはなぜITで普及しないか | 谷島宣之 | 友近浩 | 田中良 | 仁 |
| 16 | 【IT-2】システム統合におけるプロジェクトマネジメント | | | | |
| 17 | 【IT-3】日立製作所におけるプロジェクトマネジメントオフィスの活動 | | | | |
| | ■EGトラック（エンジニアリング・建設・PMトラック） | | | | |
| 19 | 【EG-1】海外事情から見る多様化した国内プロジェクトへのPM/P2M導入 | 太田鋼治 | 菊田伸夫 | | |
| 20 | 【EG-2】Hawiyah Gas Plant Projectの遂行 | | | | |
| 21 | 【EG-3】建設産業におけるPMの方向性
日本の建設プロジェクトにおけるアカウンタビリティ | 金多隆 | | | |
| | ■MSトラック（製造・サービストラック） | | | | |
| 23 | 【MS-1】製造業におけるSCM改革プロジェクトの実際 | 三木正俊 | | | |
| 24 | 【MS-2】塩野義製薬R&Dにおける医薬品開発プロジェクトマネジメント制の導入 | 高津三 | | | |
| 25 | 【MS-3】生産システムの構想設計手法の実践的な適用事例 | 大場允晶 | | | |
| | ■CTトラック（PM教育・育成トラック） | | | | |
| 27 | 【CT-1】プロジェクトマネジャー育成体系の構築について | 千田貴浩 | | | |
| 28 | 【CT-2】システム開発プロジェクトのプロジェクトマネジャー育成方法
～求められる人材と育成方法～ | 八野多加志 | | | |
| 29 | 【CT-3】パートナー満足(PS)調査を利用したプロジェクトマネジメント向上 | 樋口潔 | | | |
| 30 | 【CT-4】日本IBMにおけるプロジェクト専門職の育成プログラム | 乾諭史 | | | |
| 31 | 【CT-5】生き残るキャリア～留学に見るPMニーズの変化～ | 林宏典 | | | |
| | ■NTトラック（ニュートレンドPMトラック） | | | | |
| 33 | 【NT-1】プログラムマネジメントの時代 | 芝尾芳昭 | | | |
| 34 | 【NT-2】パスネット開発に見るプログラムマネジメント
～大規模システム開発の事例研究～ | 竹林一 | | | |
| 36 | 【NT-3】PFI事業におけるPMの活用について | 清水一都 | | | |
| 38 | ■学会・協会情報■ | | | | |
| | PM学会の近況 | 仁井田和雄 | | | |
| | PMI®2003北米大会参加報告（その1） | 山根哲一 | | | |
| | PMI®2003北米大会参加報告（その2） | 藤田一朗 | | | |
| 43 | ■エッセイシリーズ■ | | | | |
| | PMとしてのコンピテンシー（3） | 芝安曇 | | | |
| 45 | ■読者のコーナー■ | | | | |