




ひとりで学ぶ  
プログラム  
&プロジェクト  
マネジメント



自分のペースで  
P2Mを学習したい!

社内のeラーニング  
教材として使いたい!

勤・経験・度胸よりも体系的知識

ひとりで学ぶミニ動画講座

各種ポイントを取得できます

社内研修に活用できます

# PMAJ ミニ動画講座



☆経験豊富な講師が質の高い講義を提供しています。  
 ☆講義テキストはP2Mの体系的知識を要約したもので価値あるものです。  
 ☆スキルアップ応援キャンペーン期間中に対象商品をお買い上げ頂いた  
 方に、P2M標準ガイドブック(税込4,180円)をプレゼントします。  
**対象商品：プロジェクトマネジメント一括購入  
 プログラムマネジメント一括購入**

**4. プロジェクトマネジメントの定義**

プロジェクトマネジメントとは、特定のゴールを達成するために有能なチームを編成して、プロジェクトマネジメントの専門知識を駆使して、プロジェクトを公正な手段で効果的に実行して、特定の成果(Collective Results)を達成する過程(Capability)をプロジェクトに適用することである。

プロジェクトマネジメントの定義

- 結果的価値
- 公正な手段
- 成果の達成
- 効果的実行能力
- 特別チーム
- 効果的実行能力

プロジェクトマネジメント

**3. プロジェクト統合の定義**

WBSを基準にしたベースライン

統合マネジメント

統合マネジメント

**2-1 ステークホルダーの特定**

ステークホルダーの特定とは、プロジェクトチーム、プロジェクト組織図(仮)に基づき、プロジェクトに与えるステークホルダーの潜在的および実質的な情報を把握し、そこから利害、期待、影響などを特定し、「ステークホルダー管理図」の作成を行うことである。

ステークホルダーマネジメント

ステークホルダーマネジメント

**4-1 WBSの定義**

WBSとは何か

WBSは、プロジェクトの目的を達成するために、プロジェクトの成果物やフェーズに基づき、実行されるべきすべての作業を体系的に階層構造化して創出する。WBSはプロジェクトの計画の基礎となる。コストマネジメントの基礎となる。管理の基礎となる。

WBSの定義

タスク	開始日	終了日	完了率
タスクA	2023/01/01	2023/01/31	100%
タスクB	2023/02/01	2023/02/28	50%
タスクC	2023/03/01	2023/03/31	0%
タスクD	2023/04/01	2023/04/30	0%
タスクE	2023/05/01	2023/05/31	0%

フリー型

インデント型

スコープマネジメント

**1-1 資源マネジメントの目的**

プロジェクトにおける資源(6R)

資源マネジメント

資源マネジメント

**2-7 ネットワーク手法(1)**

ネットワーク手法はプロジェクトを完成させるための各作業を明確に定義、区分し、これらの間の相互関係を示すことで、ネットワーク表示となる。

ネットワーク手法

タイムマネジメント

**3-4 アンビバリュエーション(計画1)**

EVMで検知される情報の変化

コストマネジメント

コストマネジメント

**5-2 リスク対応策の構成**

リスク対応策とは?

リスクマネジメント

リスクマネジメント

**4-2 00の七つ要素(2)**

品質マネジメント

品質マネジメント

品質マネジメント

**4-2 設定の管理**

設定管理

関連マネジメント

関連マネジメント

**1-3 関係性**

コミュニケーションマネジメント

コミュニケーションマネジメント

コミュニケーションマネジメント

**概要「プロジェクトマネジメントの発展」**

プロジェクトマネジメントの発展

- 2010年〜
- 2015年〜
- 2020年〜

プロジェクトマネジメント一括購入

プロジェクトマネジメント一括購入